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Abstract 
Dr.Soedomo Trenggalek Hospital has a goal to realize an optimal service for the community through the 
availability of supporting infrastructures. One of them is the Blood Bank Building Hospital. This study 
aims to determine how much cost efficiency and time efficiency of the Blood Bank Building construction 
project at Dr. Soedomo Trenggalek Hospital are accelerated for seven days. The research method used is 
the "S" Curve method to monitor project implementation in terms of cost and work performance. 
Furthermore, the Arrow Diagram method is used to speed up the time of project implementation by 
determining the critical path and paying attention to activities on the critical path to know the activities 
that need to be accelerated. The Blood Bank Building Construction Project was scheduled to be 
completed for 120 days with a Budget Plan of Rp. 891,374,000.00. After accelerating seven days to 113 
days, a cost increase of Rp. 20,772,189.68. After accelerating 12 days from 120 to 108 days, an increase 
in costs of Rp. 26,627,020.90. 
Keywords : Acceleration Of Time, "S" Method Curve, Arrow Diagram (CPM) Method. 
 
Abstrak 
Rumah Sakit Dr.Soedomo Trenggalek memiliki tujuan untuk mewujudkan pelayanan yang optimal bagi 
masyarakat melalui tersedianya sarana infrastruktur pendukung. Salah satunya adalah Gedung Bank 
Darah Rumah Sakit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa efisiensi biaya dan efisiensi waktu 
proyek pembangunan Gedung Bank Darah Rumah Sakit Dr.Soedomo Trenggalek jika dilakukan 
percepatan selama 7 hari. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Kurva “S” untuk memantau 
pelaksanaan proyek ditinjau dari segi biaya dan prestasi kerja. Selanjutnya, metode Diagram Panah 
digunakan untuk mempercepat waktu pelaksanaan proyek dengan cara menentukan jalur kritis dan 
memperhatikan kegiatan – kegiatan pada jalur kritis agar dapat mengetahui kegiatan – kegiatan yang 
perlu dipercepat. Dalam Proyek Pembangunan Gedung Bank Darah tersebut dijadwalkan selesai selama 
120 hari dengan Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp. 891.374.000,00. Setelah dilakukan percepatan 7 
hari menjadi 113 hari didapat kenaikan biaya sebesar Rp. 20.772.189,68. Setelah dilakukan percepatan 12 
hari dari 120 menjadi 108 hari didapat kenaikan biaya sebesar Rp. 26.627.020,90. 
Kata Kunci : Percepatan Waktu, Metode Kurva “S”, Metode Diagram Panah (CPM). 
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1. PENDAHULUAN 
Salah satu tuntutan pada era reformasi yang berkembang saat ini adalah memberikan 
kekuasaan bagi pemerintah daerah untuk pelaksanaan otonomi daerah[1][2][3].  Perubahan 
paradigma pemerintahan yang semula sentralistik menjadi desentralistik membutuhkan 
komitmen birokrat [4] dalam mengelola institusi publik. Dalam pelaksanaannya pejabat publik 
harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan prinsip Good Governance, 
yaitu desentralisasi bidang kesehatan dan struktur organisasi yang efektif dan efisien [5]. 
Rumah Sakit merupakan salah satu bagian yang sangat strategis di bidang 
kesehatan.[6] Hal ini tidak lain karena Rumah Sakit yang berkualitas merupakan sarana 
pelayanan dalam upaya terciptanya Manusia Indonesia yang sehat, segi dari fisik maupun non 
fisik. Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas kesehatan merupakan bagian dari sumber daya 
kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelengaraan upaya kesehatan. 
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit mempunyai karakteristik dan organisasi 
yang sangat kompleks[7][8]. Berbagai jenis tenaga kesehatan dengan perangkat keilmuannya 
masing-masing berinteraksi satu sama lain. Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang 
berkembang sangat pesat[9][10] yang harus diikuti oleh tenaga kesehatan dalam rangka 
pemberian pelayanan yang bermutu, membuat semakin kompleksnya permasalahan dalam 
rumah sakit. 
Keberhasilan pencapaian indikator pelayanan di rumah sakit tidak hanya ditentukan 
oleh hasil kerja keras tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit, tetapi juga sangat dipengaruhi 
oleh hasil kerja serta kontribusi positif [11] berbagai instansi terkait lainnya. Oleh sebab itu 
Pembangunan Gedung Bank Darah Rumah Sakit [12][13][14] yang masuk dalam 
pengembangan konstruksi [15] ini sangat dibutuhkan oleh RSUD Dr. SOEDOMO, dimana hal 
tersebut merupakan salah satu solusi upaya penyempurnaan untuk mewujudkan pelayanan yang 
optimal bagi masyarakat, Sehingga RSUD Dr. SOEDOMO berharap pembangunan ini 
mencapai seperti yang diharapkan sesuai waktu yang ditetapkan dan sesuai standart 
Pembangunan Gedung Bank Darah Rumah Sakit yang sudah di tetapkan. 
 
2. METODE PENELITIAN 
2.1 Pengumpulan dan Pengolahan. 
Dalam Pelaksanaan Proyek, dibutuhkan adanya suatu perencanaan yang baik dan 
sistematis sehingga pelaksanaan dilapangan dapat berjalan lancar sesua dengan tujuan dan 
rencana. Perencanaan yang baik juga memperkecil timbulnya persoalan dilapangan. 
Metode pelaksanaan merupakan suatu metode tata cara dan teknik pelaksanaan 
pekerjaan. Dengan kata lain metode pelaksanaan pada dasarnya merupakan konsep rekayasa 
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yang berpijak pada keterkaitan antara persyaratan dalam dokumen pelelangan, keadaan teknis 
dan ekonomis yang ada dilapangan. Data – data yang dimaksudkan sebagai berikut : 
A. Data Primer. 
Data primer adalah data yang diperoleh dari survey atau peninjauan lapangan dengan cara 
seperti pengukuran lapangan, kondisi lingkungan sekitar proyek, keadaan eksisting proyek 
dan sebagainya. 
B. Data Sekunder. 
Data sekunder adalah pengumpulan data yang diperoleh dari instansi atau perusahaan yang 
terkait yang dalam hal ini diperoleh dari CV. Abadi Surya dengan memperoleh data – data 
berupa gambar bestek, rencana kerja dan syarat – syarat, rencana anggaran biaya serta jadwal 
pelaksanaan waktu.[16] 
 
2.2 Pekerjaan Yang Dilaksanakan 
Pada metode pelaksanaan ini dilakukan beberapa pekerjaan yang mendominasi dalam 
pelaksanaan normal diantaranya adalah Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Tanah, Urugan, 
Pekerjaan Pasangan Pondasi, Pekerjaan Plesteran, Acian, Benangan, Pekerjaan Beton, DLL. 
dengan metode sebagai berikut : 
A. Metode Perencanaan Pekerjaan 
Proyek pembangunan Gedung Bank Darah Rumah Sakit Dr. SOEDOMO Kabupaten 
Trenggalek ini direncanakan dengan penjadwalan waktu sekitar 4 (empat) bulan. Dalam jangka 
waktu ini diharap seluruh item pekerjaan yang sudah direncanakan dapat selesai tepat waktu 
sesuai dengan hari, tanggal, bulan dan tahun yang sudah ditentukan oleh pemilik proyek, dalam 
hal ini adalah Kontraktor Pelaksana, [17][18][19]. 
B. Metode Pelaksanaan Pekerjaan 
Pada bagian ini merupakan tahapan setelah semua item pekerjaan direncanakan maka kemudian 
melangkah pada pelaksanaan pembangunan proyek yang pelaksanaannya dimulai pada tanggal 
18 Juli 2018 dan harus berakhir atau selesai pada 14 Nopember 2018. Pada kurun waktu yang 
sudah ditetapkan ini maka – maka pekerjaan – pekerjaan yang dilaksanakan dilapangan harus 
selesai sesuai dengan urutan pekerjaan yang sudah  direncanakan. Pada pelaksanaan 
pembangunan proyek ini hal – hal yang harus diperhatikan bukan hanya waktu melainkan juga 
tenaga kerja yang akan dipakai serta biaya pengeluaran selama proses pekerjaan sedanga 
berlangsung sehingga nantinya akan didapat hasil pekerjaan yang sesuai dengan yang 
direncanakan serta keuntungan sesuai dengan yang diharapkan.[20] 
 
JURMATEKS, Vol. 3, No. 1 Juni 2020  e ISSN 2621 – 7686 
79 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Prosedur Mempercepat Waktu. 
Sebelum melakukan percepatan waktu, terlebih dahulu menentukan kurun waktu 
normal. Apabila penjadwalan telah selesai dilakukan hingga didapatkan kurun waktu normal, 
dapat dilakukan prosedur mempercepat waktu penyelesaian yaitu : 
A. Hitungan waktu penyelesaian proyek dan identifikasi float dengan jaringan kerja memakai 
kurun waktu normal 
B. Tentukan biaya normal masing – masing kegiatan 
C. Setelah didapat kurun waktu yang telah dipercepat dengan biaya yang paling minimal dapat 
dibuat penjadwalan kegiatan dengan kurun waktu yang telah dipersingkat. 
 
3.2. Prosedur Mempercepat Waktu. 
Suatu pekerjaan A dapat dilakukan perhitungan untuk perencanaannya dengan sebagai 
berikut : 
Waktu Normal : x,  Waktu Percepatan : y, Biaya Normal : z 
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y
x
 , Slop Biaya : 
 yx
zz
y
x








 
 
Kenaikan Biaya : 
 
 yx
yx
zz
y
x























 
 
Jadi, besarnya kenaikan biaya dapat dihitung dengan cara mengalikan slope biaya dengan selisih 
waktu normal dikurangi waktu dipercepat.  
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3.3. Analisa Biaya Normal 
Pada Tabel 1. ditampilkan rencanana anggaran biaya proyek secara normal atau 
sebelum mengalami percepatan prekerjaan. 
Tabel 1. Rencana Anggaran Biaya (RAB). 
No Uraian Pekerjaan Jumlah 
I Pekerjaan Persiapan Rp. 2.517.000,00 
II Pekerjaan Tanah dan Urugan Rp. 10.057.764,72 
III Pekerjaan Pasangan Rp. 79.407.483,82 
IV Pekerjaan Plesteran, Acian dan Benangan Rp. 30.842.567,02 
V Pekerjaan Beton Rp. 322.867.901,09 
VI Pekerjaan Penutup Atap Rp. 20.064.039,08 
VII Pekerjaan Lantai Rp. 32.371.926.24 
VIII Pekerjaan Rangka Atap, Kusen Pintu + Jendela & Besi Rp. 104.347.708,78 
IX Pekerjaan Cat Rp. 12.395.453,99 
X Pekerjaan Pengantung, Pengunci  & Kaca Rp. 15.435.542,60 
XI Pekerjaan Listrik Rp. 95.281.400,00 
XII Pekerjaan Sanitasi Rp. 24.889.450,75 
XIII Pekerjaan Pelapisan Dinding Vynil + Safety Walk Tangga Rp. 59.862.000,00 
Jumlah Rp. 810.340.238,09 
PPn 10% Rp. 81.034.023,81 
Total Rp. 891.374.261,90 
Dibulatkan Rp. 891.374.000,00 
Sumber : Analisa Rencana Anggaran Biaya. 
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3.4 Analisa Biaya Akibat Percepatan 
Berikut merupakan pembahasan dari Analisa Biaya Dengan Percepatan Pekerjaan 7 
hari dengan Beberapa pekerjaan yang direncananya akan dipercepat yaitu : 
A. Pekerjaan Pasangan Batu Bata dengan perhitungan : 
Waktu Normal : 14  Hari. 
Biaya Normal : Rp. 39.618.686,00. 
Percepatan : 11  Hari. 
Biaya Percepatan : x
11
14 Rp. 39.618.686,00 = Rp. 50.423.782,18. 
Slope Biaya : 
1114
00,686.618.39.18,782.423.50.

 RpRp  = Rp.   3.601.698,73. 
Kenaikan Biaya : Rp. 3.601.698,73 x (14-11) = Rp. 10.805.096,18. 
 
B. Pekerjaan Kolom Utama 30/30 dengan Perhitungan : 
Waktu Normal  : 18  Hari. 
Biaya Normal : Rp. 37.656.756,90. 
Percepatan : 16  Hari. 
Biaya Percepatan : 
x
16
18
Rp. 37.656.756,90 = Rp. 42.363.851,51. 
Slope Biaya :  1618
90,756.656.37.,5142.363.851.

 RpRp
  = Rp.   2.353.547,31. 
Kenaikan Biaya : Rp.2.353.547,31 x (18-16) : Rp. 4.707.094,61. 
 
C. Pekerjaan Plat Lantai dengan Perhitungan : 
Waktu Normal  : 28  Hari. 
Biaya Normal : Rp. 68.379.985,47. 
Percepatan : 26  Hari. 
Biaya Percepatan :
x
26
28
Rp.68.379.985,47 = Rp. 73.639.984,35. 
Slope Biaya : 2628
47,985.379.68.,3573.639.984.

 RpRp
  = Rp.    2.629.999,44. 
Kenaikan Biaya : Rp. 2.629.999,44 x (28-26)  = Rp.   5.259.998,88. 
Total  = Rp. 10.805.096,18 + Rp. 4.707.094,61 + Rp. 5.259.998,88 = Rp. 20.772.189,68. 
Untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan proyek selama 7 Hari, dari 120 Hari menjadi 113 
Hari dibutuhkan biaya tambahan sebesar  Rp. 20.772.189,68. 
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3.5 Analisa Biaya Akibat Percepatan. 
Berikut merupakan pembahasan dari Analisa Biaya Dengan Percepatan Pekerjaan 12 
Hari dengan beberapa pekerjaan yang direncana akan dipercepat yaitu : 
A. Pekerjaan Plesteran dengan Perhitungan : 
Waktu Normal  : 7  Hari. 
Biaya Normal : Rp. 26.292.211,16. 
Percepatan : 5  Hari. 
Biaya Percepatan : 
x
5
7
Rp. 26.292.211,16   = Rp. 36.809.095,62. 
Slope Biaya : 57
16,211.292.26.62,095.809.36.

 RpRp
  = Rp.   5.258.442,23. 
Kenaikan Biaya : Rp.5.258.442,23 x (7-5) = Rp. 10.516.884,23. 
 
B. Pekerjaan Pengecatan Dinding dengan Perhitungan : 
Waktu Normal  : 7  Hari. 
Biaya Normal : Rp. 10.096.598,18. 
Percepatan : 4  Hari. 
Biaya Percepatan : 
x
4
7
Rp. 10.096.598,18 = Rp. 17.669.046,82. 
Slope Biaya : 
47
18,598.096.10.82,046.669.17.

 RpRp  = Rp.   2.524.149,55. 
Kenaikan Biaya : Rp. 2.524.149,55 x (7-4) = Rp.   7.572.448,64. 
 
C. Pekerjaan Keramik Lantai dengan Perhitungan : 
Waktu Normal  : 12  Hari. 
Biaya Normal : Rp. 25.613.063,41. 
Percepatan : 9  Hari. 
Biaya Percepatan : 
x
9
12
Rp. 25.613.063,41  = Rp. 34.150.751,21. 
Slope Biaya : 912
41,063.613.25.21,751.152.34.

 RpRp
  =  Rp.   2.845.895,93. 
Kenaikan Biaya : Rp.2.845.895,93 x (12 – 9)  = Rp.   8.537.687,80. 
Total = Rp .10.516.884,23 + Rp. 7.572.448,64 + Rp. 8.537.687,80 = Rp. 26.627.020,90. 
Untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan proyek selama 12 Hari, dari 120 Hari menjadi 108 
Hari dibutuhkan biaya tambahan sebesar  Rp. 26.627.020,90. 
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4. KESIMPULAN 
Dari uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Perencanaan waktu dan biaya Proyek Pembangunan Gedung Bank Darah Dr. SOEDOMO 
Kabupaten Trenggalek dikendalikan dengan pengendalian Time Schedule yang berupa 
diagram Bar Chart adalah selama 120 hari kalender dengan total biaya proyek    Rp. 
891,374,000.00. 
2. Setelah pekerjaan dipercepat menggunakan metode Diagram Arrow selama 7 hari dari 
120 hari menjadi 113 hari terdapat kenaikan biaya sebesar Rp.  20.772.189,68. 
Sedangkan untuk percepatan 12 hari dari 120 hari menjadi 108 hari terdapat kenaikan biaya 
sebesar Rp. 26.627.020,90. 
 
5. SARAN 
Saran – saran yang dapat penulis berikan kepada perusahaan dan atau sub 
kontraktor adalah Dengan menerapkan Nerwork Planning, perusahaan dapat menyusun 
penjadwalan tenaga kerja, pengendalian biaya dan pengendalian waktu. Sehingga dalam 
pelaksanaan pembangunan proyek tersebut berjalan sesuai jadwal perencanaan dan 
tidak mengalami kerugian. Agar rekanan dapat memperoleh keuntungan, maka harus 
memiliki pekerjaan yang profesional (ahli) dalam bidangnya dan selalu memakai tenaga 
lokal (setempat) karena upah lebih murah. 
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